

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำกรุณห์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อ เนื่องที่	งานที่ เสร็จ	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา / ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี ๒๕๖๒ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี ๒๕๖๑	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ		
๑	งาน/โครงการ	รายการ จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื่องที่	งานที่ เสร็จ	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประเมิน ราคา	ประเมิน ราคา / ประกวด ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี ๒๕๖๒ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี ๒๕๖๑	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ		
๑	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	๑ โครงการ	-	/	/	/	-	/	มี.ค. ๖๒	เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	๑,๓๖๒,๐๐๐			
๒	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(PavAC) จากบ่อกุงนายนายอพร ทองธรรมชาติ ถึง บริเวณบ้านนายพรงวุฒิ ย่องเส้ง หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ่อ กุงนายนายอพร ทองธรรมชาติ ถึงบริเวณศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านดอนผักเสี้ยน	-	/	/	/	-	/	มี.ค. ๖๒	เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	๕๘๒,๐๐๐			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจินดา แก้วเกต)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ()		วิธีการ ()				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๒	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี /	ไม่มี ()	ประเภท สอบ ราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี ๒๕๖๒ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี ๒๕๖๑	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ		
๓	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหลังโบสถ์ วัดศาลาทำทราชยถึงลำรางสองคลองหมู่ที่ ๘ บ้านศาลาทำทราชย เริ่มจากบริเวณเชื่อมต่อ ถนน คสล. หลังโบสถ์วัดศาลาทำทราชยถึงบริ เวณทางเข้าบ้านนายนิยม พรหมจำปา	-	/	/	-	/	/	มี.ค. ๖๒	เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	๗๑๓,๐๐๐				
๔	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหลังโบสถ์ วัดศาลาทำทราชยถึงลำรางสองคลองหมู่ที่ ๘ บ้านศาลาทำทราชย จากบริเวณทางเข้าบ้าน นายนิยม พรหมจำปา ถึงบริเวณลำรางสอง คลองเขตติดต่อเทศบาลตำบลนคราม	-	/	/	-	/	/	มี.ค. ๖๒	เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	๒๔๕,๐๐๐				

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจินดา แก้วเกตุ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๒	งานที่ ยังไม่ เสร็จ	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ประเภท สอบ ราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมีการ ส่งมอบ ปี ๒๕๖๒ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี ๒๕๖๑	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ	วิีพิเศษเจาะจง		
๕	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง คลองชลประทาน ถึงบ้านนายถนอม แจ่มกระจ่าง หมู่ที่ ๔ บ้านพันน้ำ ตำบลจันทบุรีใหญ่	-	/	/	-	-	-	พ.ย. ๖๑	ม.ค. ๖๒	๔๓๑,๐๐๐		วิีพิเศษเจาะจง			
๖	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายทองคำ แก้วทองคำ ถึงบริเวณ สะพาน คสล. บ้านนางบุญครอง นันทดา วัลย์ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนหมามแดง ตำบลจันทบุรีใหญ่	-	/	/	-	-	-	ก.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	๔๙๒,๐๐๐		วิีพิเศษเจาะจง			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจินดา แก้วเกตุ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทบุรีใหญ่

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อ เนื้อที่	งานที่ เสร็จ	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	ประมาณ ที่จะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่า จะมีการ ส่งมอบ ปี ๒๕๖๒ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี ๒๕๖๑	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ			
๗	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ศาลาท่าทราย หมู่ ๘ บ้านศาลาท่าทราย ตำบลจระเข้ใหญ่	-	/	/	-	-	-	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	๒๑๘,๒๐๐		วิธีเฉพาะเจาะจง			
๘	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	สร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้าน ดอนหมามแดงหมู่ที่ ๗ ถึงเขตติดต่อบ้าน โพธิ์ศรีหมู่ที่ ๖	-	/	/	-	-	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	๗๑๕,๐๐๐					

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา แก้วเกตุ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ()		วิธีการ ()				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี ๒๕๖๒	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ จะมีการ ส่งมอบ ปี ๒๕๖๒ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี ๒๕๖๑	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ			
๙	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปลงพัน ศพด. บ้านจรเข้มากใหญ่	-	/	/	-	-	-	มี.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	๘๒,๐๐๐			วิธีเฉพาะเจาะจง		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก